GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS
DE:CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO
CALUGURO PASO AL SITIO PIEDRA REDONDA ( SEGUNDA FASE )DE LA
PARROQUIA BELLA MARIA,CANTON SANTA ROSA,PROVINCIA DE EL ORO

; EJECUTADOS POR EL INGENIERO,FRANCO EDUARDO JUMBO YAMUCA,
MED[ANTE CONTRATO No. 001-2015, SUSCRITO CON EL GOBIERNO
AUTONOMO = DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLA
MARIA,CANTON SANTA ROSA,PROVINCIA DE EL ORO.

En la Parroquia Bella Maria,Canton Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los treinta
y un dias del mes de Agosto del dos mil quince, comparece la Comisién de
Recepcion de Actas, designada mediante oficio No.2015-432-GADPRB, de fecha
Agosto 27 del 2015 e integrada por las siguientes personas: Ing. Rober Sigifredo
Aguilar Aguilar, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; Ing. Hugo Monge
Contreras,INGENIERO CIVIL, como Observador Ing. Mario Carchi Alvarado,
Fiscalizador de la obra, funcionarios del Gobierno Auténomo Descentralizado
Provincial de El Oro, y el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, CONTRATISTA
DE LA OBRA.

A. ANTECEDENTES:

El 29 de Junio del 2015, se suscribe el Contrato No. 2015-001 entre el Gobierno
Auténomo Descentralizado Parroquial de Bella Maria,Cantdon Santa Rosa,
Provincia de El Oro y el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, contratista de los
trabajos de: CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL,PASO AL
SITIO PIEDRA REDONDA (SEGUNDA FASE)DE LA PARROQUIA BELLA
MARIA,CANTON SANTA ROSA,PROVINCIA DE EL ORO por un monto de $
44.269,26.

Se establece como forma de pago, mediante presentacién planillas de Avance de
Obra.

El plazo para la entrega de los trabajos contratados es de 60 dias calendario
contados a partir de la suscripcion del contrato.
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B.-CONDICIONES OPERATIVAS

Mediante oficio NO. 2015-0910-CGSF-GADPEO de fecha 29 de Mayo del 2015, el
Ing. Guido Azanza Espinoza, COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA
DE FISCALIZACION (E), nombra al Ing. Mario Carchi Alvarado, FISCALIZADOR
DE LA OBRA.

Durante el proceso constructivo se han realizado visitas permanentes a la obra y
la Fiscalizacion ha sido permanente en el control de materiales y especificaciones
técnicas.

C.- LIQUIDACION ECONOMICA:
Del contrato en mencion se puede establecer que la ejecucion de la obra
:l?i;ahde al monto de $ 44.269,26, segun se encuentra especificado en el cuadro
CUADRO No. 1
ESTADO ECONOMICO DE LA OBRA:
Valor contratado: $  44.269,26
Valor ejecutado: $ 44.269,26

DESCUENTOS:

DESCRIPCION No.1 Avan.Obra | No. 2 Liquid. TOTAL
Planilla 27.287 47 16.981,79 44.269,26
Costo + %

50 % Anticipo
Reajuste de precios
Procuradoria
Contraloria
Conacyt

Retencion del IVA 982,35
1% retencion imp rent| 272,87
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AVANCE DE OBRA TOTAL:

Rubro DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD| PRECIO PRECIO
UNITARIO| TOTAL
1 |CABLE DE ACERO PRINCIPAL. ml. 250.00 33.21 8302.50
2 |ACCESORIO PARA CABLE PRINCIPAL. U 10| 7.323.73 7323.73
3 |PENDOLAS DE VARILLA DE ACERO LISO 15 MM. U 130.00 29.10 3783.00
4 |ACCESORIOS PARA PENDOLAS. U 130.00 24.30 3159.00
5 |VIGAS PRINCIPAL DE TUBO CUADRADO U 65.00 49.26 3201.90
GALVANIZADO DE 75 MM X 3 MM.
6  |VIGAS SECUNDARIAS DE TUBO RECTANGULAR ml. 330.00 10.35 3415.50
NEGRO 100 MM X 50 MM X 2 MM.
7 |PLANCHA DE ACERO NEGRO CORRUGADO 3 MM. m2. 160.00 48.25 7720.00]
8  |MALLA GALVANIZADA. m2. 135.00 11.41 1540.35
9  |PINTURA ANTICORROSIVA. m2. 320.00 5.75 1840.00
10 |HORMIGON ARMADO EN LOZA MACIZA E= 15 CM ( m2. 18.00 56.27 1012.86
INCLUYE ENCOFRADO).
11 |BORDILLO DE HORMIGON ARMADO E= 15 CM X 50 ml. 16.00 31.53 504.48
CM.
12 |ENLUCIDO EN COLUMNAS. m2. 60.00 9.32 559.20]
13 |PINTURA DE CAUCHO. m2. 60.00 7.26 435.60
14 |ALUMBRADO PUBLICO. U 4.00 295.41 1181.64
15 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE. ml. 150.00 1.93 289.50]
SUB-TOTAL 44269.26
12% IVA 5312.31
TOTAL 49581.57,

D.- LIQUIDACION DE PLAZOS:
Los trabajos se inician el 30 de Junio del 2015,en forma regular, debido al
temporal seco que presenta la zona., con un plazo de 60 dias calendarios, a
partir de la firma del contrato.

Fecha de inicio de plazo:
Fecha de inicio de trabajos:
Plazo contractual:

Prérroga :

Entrega de trabajos:

Fecha de vencimiento:
Periodos de trabajo :

29 de Junio del 2015
30 de Junio del 2015
60 dias calendarios

25 de Agosto del 2015
27 de Agosto del 2015
Del 29 de Junio al 27 de Julio del
2015,PRIMERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA del 28 de Julio, al 21 de
Agosto del 2015,SEGUNDA PLANILLA DE LIQUIDACION
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D1.-DATOS COMPLEMENTARIOS:

El Contratista comunica la terminacion de los trabajos y solicita la elaboracion del
Acta de Recepcion Provisional, mediante oficioN°3C-FJ-2015 de fecha 24 de
Agosto del 2015.

El Gobierno Autéonomo Descentralizado Parroquial de Bella Maria,Canton Santa
Rosa, Provincia de El Oro notifica su aceptacion para proceder con el tramite de
Recepcion Provisional de los trabajos, mediante oficio No. 2015-437-GADPRB,
del 28 de Agosto del 2015.

E.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

Una vez que ha sido revisada la documentacion, la Comisiéon procedié a realizar
la constatacion fisica de la obra, determinando que los trabajos se han ejecutado
de conformidad con el contrato, habiendo considerado la Comision lo siguiente:

Recibir del Contratista la obra antes mencionada a entera satisfaccion.
Estar de acuerdo con los trabajos ejecutados.
Estar de acuerdo con la justificacion y liquidacion de plazos

Que seguira siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de
construccién, que podria presentarse, segun lo determina la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

F.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
Al inicio de la relacion contractual, el Contratista presenta las garantias, las que se
detallan a continuacion

l Buen uso de anticipo l o 29-jun-15 25-mar-16
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G. - CONCLUSIONES

Es necesario indicar que las fallas técnicas, defectos de construccion,
incumplimiento a las especificaciones técnicas, que pudieran ser descubierta
hasta la Recepcion Definitiva y, que sean imputables al Contratista, se sujetaran
alo que establece la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Una vez que se ha procedido a constatar la documentacién que se anexa a la
presente acta, la Comisién considera procedente la firma del Acta de Recepcion
Provisional de I6s trabajog-y, para constancia de lo establecido y, en unidad de
acto,suscribj en-original y\§eis (6) copias.

g Aguilar Ing.Hugo
ADMINISTRADOR CONTRATO
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Ing. Franco Edua do Jumbo Yamuca
CONTRATISTA




